

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp trường PTDTBT TH&THCS Nậm Lạnh,
huyện Sốp Cộp thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi,
vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 5920/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ nguồn kinh phí vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu MTQG, chương trình mục tiêu năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 160/TTr-SXD ngày 26 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp trường PTDTBT TH&THCS Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2019 với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp trường PTDTBT TH&THCS Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La. Địa chỉ: Số 39, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

4. Chủ nhiệm lập thiết kế xây dựng: Ks. Phạm Văn Chiều.

5. Mục tiêu đầu tư: Việc Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp trường PTDTBT TH&THCS Nậm Lạnh nhằm đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo qui định của thiết kế suốt quá trình khai thác sử dụng. Tăng hiệu quả sử dụng, chống xuống cấp công trình và hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng một cách toàn diện theo tiêu chuẩn đảm bảo duy trì hoạt động của trường, giúp thầy và trò nhà trường yên tâm dạy và học đạt kết quả cao nhất.

6. Nội dung và quy mô đầu tư cải tạo nhà ăn-nhà bếp:

- Phần trần: Làm mới trần thạch cao kích thước (60x60)cm khung xương nổi.
- Phần lát nền nhà, hành lang: Bóc bỏ toàn bộ lớp láng nền, lát lại nền bằng gạch Ceramic kích thước (50x50)cm;
- Phần vữa trát tường: Cạo toàn bộ lớp vữa cũ, hoàn thiện bả ma tít lăn sơn;
- Thay lại toàn bộ hệ thống điện trong và ngoài nhà, toàn bộ dây dẫn đặt trong ống ghen cứng đi nổi; (công suất và tiết diện dây theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt);
- Bổ sung hệ thống rửa tay đầu hồi nhà;

- Các chi tiết khác: Trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

8. Diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên khu đất của trường.

9. Loại cấp công trình: Công trình cải tạo, sửa chữa-Cấp III.

10. Số bước thiết kế: 01 bước.

11. Giá trị tổng mức đầu tư: 132,841 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 102,294 triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 3,052 triệu đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 16,247 triệu đồng;
- Chi phí khác : 4,967 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng : 6,280 triệu đồng;

12. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

12.1. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG, chương trình mục tiêu năm 2019.

12.2. Khả năng cân đối vốn

DVT: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2019- 2020	Vốn Trung ương	Vốn đối ứng	Tổng cộng
Cải tạo, sửa chữa nhà ăn- nhà bếp trường PTDTBT TH&THCS Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp	132,841	102,294	30,547	132,841

13. Hình thức quản lý: Dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; chủ đầu tư căn cứ theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ để tổ chức thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

Điều 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (*chủ đầu tư*) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này; không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng đúng quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, TH, KG-VX, KT(Quý-03). 25b.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh